

Tidsplan for lokalplan Bystævneparken

Projektejer: Kim Florian Rahbek
 Projektleder: Tenna Beck
 Servicemål: aftalt tid
 Bygherre: Københavns Kommune



Afklaring	04.11.2021	Helhedsplan for Bystævneparken er vedtaget
	26.11.2021	Opstart af lokalplanproces
	31.03.2022	Dialog med Brønshøj-Husum Lokaludvalg
	12.05.2022	Samarbejdsaftale underskrevet
Lokalplan-forslag	01.08.2022	Dialog sat i bero
	06.02.2023	Lokalplanproces genoptages
	19.06.2023	Dialog sat i bero
	02.11.2023	Lokalplanproces genoptages
	13.09.2024	Bygherre: endeligt materiale til lokalplanforslag og miljørapport
	25.09.2024	Lokalplanforslag og miljørapport er udarbejdet
	01.10.2024	Forslag til kommentering hos bygherre
	10.10.2024	Intern afleveringsfrist
	18.11.2024	Teknik- og Miljøudvalget - lokalplanforslag behandlet
	03.12.2024	Økonomiudvalget - lokalplanforslag behandlet
12.12.2024	Borgerrepræsentationen - lokalplanforslag behandlet	
Offentlig høring	19.12.2024	Høring starter
	xx.01.2024	Borgermøde (dato skal afklares)
	13.02.2024	Høring slutter
Den færdige lokalplan	14.03.2025	Intern afleveringsfrist
	22.04.2025	Teknik- og Miljøudvalget - endelig vedtagelse
	07.05.2025	Økonomiudvalget - endelig vedtagelse
	30.05.2025	Borgerrepræsentationen - endelig vedtagelse
	06.06.2025	Bekendtgjort lokalplan

* Datoer i kursiv er foreløbige