



Oversigt over tidligere godkendelser og garantistillelse

Maj 2005 - Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentationen godkendte gennemførelse af en række ombygnings- og renoveringsprojekter samt opførelse af et aktivitetshus i Boligforeningen 3B's afdelinger Remisevænget Nord, Remisevænget Øst, Hørgården I og Hørgården II. Anlægssummen blev på daværende tidspunkt opgjort til 300,4 mio. kr. Samtlige arbejder i de fire afdelinger krævede 100 pct. kommunal garanti.

Juni 2005 - Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen godkendte projektet (skema A tilsagn).

Juni 2007 - Borgerrepræsentationen

Ændringer i projekterne samt prisstigninger i den mellemliggende periode betød, at anlægssummen efter licitation blev opgjort til 374,8 mio. kr., hvorfor Borgerrepræsentationen godkendte yderligere 100 pct. kommunal garantistillelse på 74,4 mio. kr.

Borgerrepræsentationen godkendte desuden, at der kunne stilles 100 pct. kommunal garanti for lån på 105,2 mio. kr. til finansiering af udskiftning af vinduer i de fire afdelinger samt garanti for lån på 15,9 mio. kr. for ombygning af ungdomspension til ældreegnede familieboliger i Remisevænget Øst.

Maj 2010 - Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentationen godkendte endvidere at stille 100 pct. garanti for lån på 3,7 mio. kr. til etablering af et fælles driftskontor i Remisevænget Øst.

2006-2010 - Teknik- og Miljøforvaltningen

I perioden 2006 til 2010 har Teknik- og Miljøforvaltningen godkendt anlægssøkonomien (skema B) for arbejderne under helhedsplanen. Der er ikke givet et samlet tilsagn for alle arbejder. I stedet er der givet tilsagn efterhånden som arbejderne pressede sig på. I alt blev anlægssummen ved skema B opgjort til 520,6 mio. kr.

Februar 2014 - Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 10. februar 2014 modtaget byggeregnskab (skema C) for alle arbejder under helhedsplanen og aktivitetshuset. Godkendelsen af byggeregnskabet afventer Borgerrepræsentationens stillingtagen til finansieringen.