



Bilag 11 Annullering af Investeringscasen "ALMA - Almenes digitale assistent"

11-05-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 3732

Dokumentnummer i F2
243640

Sagsnummer eDoc
2026-0066164

Baggrund

Der blev i Overførselssagen 2022-2023 (BR 4. maj 2023) (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) afsat 0,9 mio. kr. til at udvikle digitalt sagsbehandlingsassistance til behandling af forskellige typer sager på det almene område.

Målet med forslaget var at mindske antallet af manuelle og repetitive opgaver, samt optimere processerne for at sikre en mere smidig tilgang ift. eksisterende krav på området. Dette gøres ved at digitalisere/automatisere sagsbehandlingen af datatræk fra Landsbyggefondens database.

Begrundelse

Den tidligere planlagte integration mellem systemerne AlmenByg og BOSSINF blev ikke eksekveret, da leverandøren ved nærmere projektbeskrivelse ikke kan levere den relevante effektivisering i forhold til investeringen. Forvaltningen vurderer derfor, at det ikke er muligt at implementere investeringsforslaget som forudsat.

Anlægsmåltal

Der frigøres ikke anlægsmåltal med annulleringen.

Økonomi

Der blev afsat 0,9 mio. kr. til projektet. Der er på nuværende tidspunkt brugt 0,1 mio. kr. Restbudgettet på 0,9 mio. kr. vil blive tilført Kassen med denne indstilling. Der vil blive lavet et anlægsregnskab og redegjort for de afholdte udgifter.

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452