

## Tidsplan for arbejde med bydelsplan for Vesterbro

Uge	Møde/ event	Indsats	Yderligere
44			<b>Skrivefase</b> udfyld disposition hvordan kvalificerer vi forslag yderligere? -data, borgere, eksperter inddrages?
45	Møde i bydelsplangruppen, den 7. nov.	Aftale om roller og opsamling til borgermøderne Drøftelse og beslutning om ny tidsplan	
		Sekretariatet sender dagsorden ud	
46	Lokaludvalgsmøde november	Orientering og status på arbejde til LU-dagsorden	
47	Borgermøde: Kollektiv trafik	Input fra Kommunen om principper, drøftelse af principper for planlægning af den kollektive trafik Input fra de fremmødte borgere	Opsamling på input fra borgermøde skrives ind i teksten
48	Borgermøde: Sport på Vesterbro	Forhåbentlig: Input fra DGI Storkøbenhavn om idrætslivet generelt og i storbyen Forhåbentlig input fra DBU/Vestia Input fra de fremmødte borgere, samt særligt inviterede repræsentanter fra idrætslivet	Opsamling på input fra borgermøde skrives ind i teksten
49		Sekretariatet sender dagsorden ud	<b>Skrivefase</b>
50	Lokaludvalgsmøde december	Orientering og status på arbejde til LU-dagsorden	
51			
52			
Januar	Lokaludvalgsmøde januar	Orientering og status på arbejde til LU-dagsorden	Kvalificering af projekter, møder med relevante fagforvaltninger
Februar	Lokaludvalgsmøde februar	En færdig tekst ligger klar på lokaludvalgsmødet. Lokaludvalget kommer med rettelser mm. Som kan godkendes endeligt på næste møde.	2. februar er sidste frist for henvendelse til fagforvaltning, hvis der ønskes grundig sparring på et tema/ forslag inden endelig aflevering
Marts	Lokaludvalgsmøde marts	Lokaludvalget godkender endeligt den tekst, der afleveres til Center for Byudvikling	
Uge 13 / 31. marts	Aflevering af bydelsplan	Al tekst og data er på plads	Formentlig kan vi vente med billeder, grafer o.lign....