



Anlægsregnskab – Blommestien 10

Ibrugtagning : 2013

Projektbeskrivelse : Udvidelse af institutionen ”Ellepilen” med 3 daginstitutioner på Blommestien 10, og flytning og genetablering af PPR Valby herfra til lokaler på Gl. Køge Landevej 3.

Regnskab

Priser er angivet i 2019 prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Bevilling. | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|---|---------------|----------------|------------|
| Bevilling BUF (BR 8/3 2012 og 3. fejebakkesag 2012) | 3.746 | -4.340 | 594 |
| Bevilling ByK (BR 8/3 2012 og 3. fejebakkesag 2012) | 10.632 | -10.632 | 594 |
| I alt | 14.378 | -14.972 | 594 |

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|---|-----------|-----|--|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling. | | X | |
| Omkostningsændring | X | | Merforbruget skyldes, at det blev nødvendigt at starte 1 børnehavegruppe i en pavillonbygning på Ellestykket, inden det permanente byggeri var færdigt |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

Der er ikke foretaget registreringer i anlægskartoteket.

Indregnede udgifter

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

Ikke indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Byggeri København/Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Tobias Børner Stax / Sti Andreas Garde

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk