



KØBENHAVNS KOMMUNE

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Administrativt Ressourcecenter

København d. 11. september 2019
E-doc.nr.: 2019-0236658-1

Anlægsregnskab – Dortheavej 75-77

Ibrugtagning : 2013

Projektbeskrivelse : Køb af ejendommen og etablering af 2 daginstitutioner ved opførelse af en tilbygning

Regnskab

Priser er angivet i 2019 prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling BUF (BR 8/3 2012)	2.242	-2.006	236
Bevilling ByK (BR 8/3 2012)	11.440	-11.440	0
I alt	13.682	-13.446	236

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling.		X	
Omkostningsændring	X		Mindreudgiften skyldes et mindre forbrug til buskørsel til nødinstitution, end der var budgetteret med.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Der er ikke foretaget registreringer i anlægskartoteket.

Indregnede udgifter

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

Ikke indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Byggeri København/Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Tobias Børner Stax / Sti Andreas Garde

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk