



Bilag 3 Annullering af anlægsprojektet "Vigerslevvej skybrudssikring KV35"

Baggrund

Projektet blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2020 med "Klimatilpasningsredegørelsen 2020 og igangsættelse af Projektpakke 2021". Formålet med projektet var at være en skybrudsvej der skulle holde skybrudsvand ude på vejen og ved lavpunktet lede vandet ind i Vigerslevparken.

Begrundelse for annullering

Projektet indstilles til annullering da det er ikke lykkedes at finde en løsning i medfinansieringsprojektet som modvirker oversvømmelser fra offentlige til private matrikler og samtidig er anlægsteknisk, driftsmæssigt eller økonomisk mulig inden for rammerne.

Anlægsmåltal

Med en annullering af projektet frigøres der ikke anlægsmåltal i 2025.

Økonomi

Projektet er et klimaprojekt, og finansieres derfor af HOFOR såfremt projektet gennemføres. Der blev afsat midler for 5,9 mio. kr. til projektet, og der har været afholdt udgifter for samlet 0,6 mio. kr. Såfremt indstillingen godkendes vil 5,9 mio. kr. blive overført til kommunekassen for at nedskrive mellemfinansieringen, og forvaltningen vil afholde udgifterne på 0,6 mio. kr. på servicerammen. Dette skyldes at hvis det i forbindelse med et klimaprojekts udarbejdelse viser sig, at et projekt ikke skal gennemføres, – finansieres de afholdte udgifter ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

07-05-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 5430

Dokumentnummer i F2
187177

Sagsnummer eDoc
2025-0081496

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452