



Bilag 5 Delannullering af anlægsprojektet "Byrum ved Korsgade og Askovsgårdens Plads"

Baggrund

Projektet blev vedtaget af Borgerrepræsentationen med Overførselssagen 2017-2018 (BR 3. maj 2018). Formålet med projektet var at supplere klimatilpasningsindsatsen i Korsgade. Projektet havde til hensigt at opgradere byrummet med fokus på trafikal fredeliggørelse – herunder beplantning med træer, opsætning af bænke, nedlæggelse af parkeringspladser, ensretning for biltrafik samt etablering af et nyt byrum på Askovsgårdens Plads.

Der indstilles annullering af den del af projektet, som vedrører Nørrebrosjælen (Byrum ved Korsgade og Askovsgårdens Plads). Projektet er udviklet og projekteret i samspil med klimatilpasningsprojektet Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring), som også indstilles til annullering, jf. bilag 4.

Begrundelse for annullering

Delprojektet indstilles til annullering, da både projektet og finansieringen er integreret med klimatilpasningsprojektet "Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)", og derfor ikke længere kan gennemføres som oprindeligt planlagt inden for rammerne af bevillingen. Klimatilpasningsprojektet annulleres også med denne indstilling.

Anlægsmåltal

Der frigøres ikke anlægsmåltal ved annullering af projektet i 2025.

Økonomi

Der blev afsat 10,0 mio. kr. på delprojektet. Der er på nuværende tidspunkt afholdt forbrug for 1,2 mio. kr. og restbudget på 8,8 mio.kr. overføres til kommunekassen med denne indstilling. Det afholdte forbrug vil blive regnskabsforklaret sammen med hovedprojektet.

28-04-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 5430

Dokumentnummer i F2
187177

Sagsnummer eDoc
2025-0081496

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452