



KØBENHAVNS KOMMUNE

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Administrativt Ressourcecenter

København d. 8. juni 2018
E-doc.nr.: 2018-0124103-36

Anlægsregnskab - Udbygning af Den Classenske Legatskole

Ibrugtagning : 2010

Projektbeskrivelse : Udbygning af den Classenske Legatskole fra 1 ½ til 2 spor.

Regnskab

Priser er angivet i 2018 prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling BUF (BR 11/1 2007, BR 10/12 2009)	742	-919	-177
Bevilling ByK (Kejd) BUF (BR 11/1 2007, BR 10/12 2009)	37.303	-37.303	0
I alt	38.045	38.222	-177

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling.		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes bl.a., at det viste sig nødvendigt at etablere et midlertidigt legeareal samt, at det blev nødvendigt at leje lokaler til skolen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Der er ikke foretaget registreringer i anlægskartoteket.

Indregnede udgifter

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

Ikke indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Byggeri København/Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Nicolai Kragh Petersen / Lasse Elsman

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk