



Anlægsregnskab – Udvidelse af Rødkilde skoles KKFO

Ibrugtagning : 2014**Projektbeskrivelse** : Udvidelse af den eksisterende KKFO

Regnskab

Priser er angivet i 2018 prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling BUF til udvidelse af Rødkildes Skoles KKFO og fritidshjemmet Lykkebo (BR 8/5 2014)	226	-188	38
Bevilling ByK til udvidelse af Rødkildes skoles KKFO og fritidshjemmet Lykkebo (BR 8/5 2014)	2.187	-2.187	0
I alt	2.413	-2.375	38

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling.		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget er i en størrelsesorden, så det ikke uddybes ½
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Der er ikke foretaget registreringer i anlægskartoteket.

Indregnede udgifter

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

Ikke indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Byggeri København/Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Tobias Børner Stax / Sti Andreas Garde

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk