



Anlægsregnskab – Tidlig opstart Nyborggade 23

Ibrugtagning : 2012

Projektbeskrivelse : Etablering af pavilloner i Nyborggade 46 som tidlig opstart af den permanente daginstitution i Nyborggade 23

Regnskab

Priser er angivet i 2018 prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling BUF (BR 8/3 2012 og 3. fejebakkesag 2013)	2.331	-2.437	-106
Bevilling ByK (BR 8/3 2012 og 3. fejebakkesag 2013)	8.510	-8.510	0
I alt	10.841	-10.947	_-106

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling.		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget er i en sådan størrelsesorden, at det ikke uddybes
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Der er ikke foretaget registreringer i anlægskartoteket.

Indregnede udgifter

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

Ikke indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Byggeri København/Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Tobias Børner Stax / Sti Andreas Garde

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk