

**Anlægsregnskab – Nyborggade 23****Ibrugtagning** : 2014**Projektbeskrivelse** : Opførelse af ny daginstitution til 20 grupper**Regnskab**

Priser er angivet i 2018 prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling.</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
Bevilling BUF (BR 20/6 2012 og BR 21/6 2012, stjernemarkeret i budget 2011 ,2. fejebakkesag 2011, 2. fejebakkesag 2012, 2. og 3. fejebakkesag 2013 og 1. fejebakkesag 2014 )	5.856	-6.789	-933
Bevilling ByK(BR 21/6 2012 og BR 2012-128169)	78.207	-78.207	0
<b>I alt</b>	<b>84.063</b>	<b>-84.996</b>	<b>-933</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

<b>Ændringer</b>	<b>Sæt kryds</b>		<b>Uddybende bemærkninger</b>
	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling.		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes bl.a. behov for midler til færdiggørelse af udearealer/legeplads og uforudsete rådgivertimer til dette.
Tidsforskydninger		X	

## **Registrering i anlægskartoteket**

Der er ikke foretaget registreringer i anlægskartoteket.

## **Indregnede udgifter**

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

## **Ikke indregnede udgifter**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Byggeri København/Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Tobias Børner Stax / Sti Andreas Garde

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk