



## Notat

### Planlægning af klubhus på Bavnehøj – projektet sættes midlertidigt i bero

Borgerrepræsentationen afsatte med Budget 2021 en planlægningsbevilling på 0,7 mio. kr. til et Klubhus på Bavnehøj. Udgifterne blev finansieret gennem en omdisponering af et afsat tilskud fra Klubhuspuljen til klubfaciliteter til BK Vestia på Bavnehøj Idrætsanlæg.

BK Vestia har i brev af 13. april 2021 tilkendegivet, at foreningen ønsker at sætte den igangværende planlægningsfase i bero. Baggrunden herfor er blandt andet, at foreningen gennem det indledende arbejde med byggeprogrammet, via indsamling af erfaringer fra andre foreninger og via indblik i udbygningen af boligområder i foreningens lokalområde, har erfaret, at et klubhus på 350 kvadratmeter ikke er tilstrækkeligt stort til at indfri foreningens behov og ambitioner og til at fremtidssikre byggeriet. (Bilag 1)

BK Vestia ønsker derfor at udvide den igangværende planlægningsfase, så der arbejdes videre med afsæt i en bygning på Bavnehøj Idrætsanlæg på i størrelsesordenen 600-700 kvadratmeter.

En anlægsbevilling skulle have indgået i forhandlingerne om Budget 2022, men det er ikke muligt at holde denne tidsplan, når projektet standses med henblik på at undersøge mulighederne for en udvidelse.

Der er 1,9 mio. kr. tilbage på den oprindelige bevilling til foreningen fra Klubhuspuljen. En eventuel udvidelse af planlægningsbevillingen kan derfor finansieres af dette beløb.

For at imødekomme BK Vestia's ønske, sættes planlægningsprocessen i første omgang i bero. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget ordinære møde 27. maj 2021

16. april 2021

Sagsnummer  
2021-0002488

Dokumentnummer  
2021-0002488-16