

Tidsplan for bydelsplansarbejdet i 2017

- 31.01-2017: NLU's holdninger til de forskellige temaer godkendes på NLU-møde
- 10.02-2017: Færdig brødtekst fra temagrupperne afleveres til sekretariatet til gennemskrivning
- 20.02-2017: Dagsorden sendes ud med den færdige tekst til bydelsplanen
- 28.02-2017: Godkendelse af færdig tekst til bydelsplanen med mulighed for sidste rettelser NLU-møde
- 29.03-2017: Endelig godkendelse af bydelsplanen på NLU-møde (skal afleveres 2 dage efter)