



Dato: 03-01-2007

Sagsnr.: 2006-6347

Dok.nr.: 2007-1924

Bilag 1. Tidsplan for indførelse af miljøledelse i BIF

Bilag 1

Tidsplan for indførelse af miljøledelse i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Pulje 1 bestående af centralforvaltningen		
Handlinger		Tid
Miljøpolitik	Her udstikkes kursen (forpligtelser, holdninger og mål)	Marts 2007
Planlægning	Udgangspunktet klarlægges (miljøkortlægning, lovbestemte krav etc.), og køreplanen laves (målsætning, mål og handlingsplaner)	Marts – juni 2007
Iværksættelse og drift	System og organisation opbygges (struktur og ansvar, uddannelse, kommunikation, dokumentation, driftsstyring og nødberedskab)	August – september 2007
Kontrol og korrigerende handlinger	Overvågning og målinger. Hvis afvigelser konstateres gennem intern miljørevision (som prøveeksamen), indføres korrigerende handlinger	Oktober – november 2007
Ledelsens gennemgang	Ændrede krav? Nye tendenser? Fungerer det? Hvad kan gøres bedre?	December 2007
Miljøcertificering	Som den afsluttende eksamen gennemføres certificeringsaudit	Januar – februar 2008-

Pulje 2 bestående af ca. halvdelen af forvaltningens decentrale enheder		
Handlinger		Tid
Miljøpolitik	Her udstikkes kursen (forpligtelser, holdninger og mål)	Januar 2007
Planlægning	Udgangspunktet klarlægges (miljøkortlægning, lovbestemte krav etc.), og køreplanen laves (målsætning, mål og handlingsplaner)	Januar - april 2007
Iværksættelse og drift	System og organisation opbygges. (struktur og ansvar, uddannelse, kommunikation, dokumentation, driftsstyring og nødberedskab)	Maj - juni 2007
Kontrol og korrigerende handlinger	Overvågning og målinger. Hvis afvigelser konstateres gennem intern miljørevision (som prøveeksamen), indføres korrigerende handlinger	August - september 2007
Ledelsens gennemgang	Ændrede krav? Nye tendenser? Fungerer det? Hvad kan gøres bedre?	Oktober 2007
Miljøcertificering	Som den afsluttende eksamen gennemføres certificeringsaudit	November – december 2007

Pulje 3 bestående af de resterende decentrale enheder		
Aktion		Tid
Miljøpolitik	Her udstikkes kursen (forpligtelser, holdninger og mål)	Januar 2008
Planlægning	Udgangspunktet klarlægges (miljøkortlægning, lovbestemte krav etc.), og køreplanen laves (målsætning, mål og handlingsplaner)	Januar – april 2008
Iværksættelse og drift	System og organisation opbygges. (struktur og ansvar, uddannelse, kommunikation, dokumentation, driftsstyring og nødberedskab)	Maj - juni 2008
Kontrol og korrigerende handlinger	Overvågning og målinger. Hvis afvigelser konstateres gennem intern miljørevision (som prøveeksamen), indføres korrigerende handlinger	August - september 2008
Ledelsens gennemgang	Ændrede krav? Nye tendenser? Fungerer det? Hvad kan gøres bedre?	Oktober 2008
Miljøcertificering	Som afsluttende eksamen gennemføres certificeringsaudit	November – december 2008