

**Anlægsregnskab 2015 vedr. Emdrupvej 138, Emdrupgård****Projektnavn:** Emdrupvej 138, Emdrupgård**Bevillingsnr.:** 355053665**Afleveringsdato:** 06-05-2013**Ibrugtagningsdato:** 10-04-2013**Projektbeskrivelse:** Ombygning af døgninstitutionen Emdrupsgård med værelser samt supplerende lokaler efter plangrundlaget som "MultifunC København" på Sundholmsvej 32.

MultifunC er et norsk system som anvendes som et behandlingstilbud til 14-18-årige i meget svære adfærds- vanskeligheder.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 13-12-2012, pkt. 6, bilag 2	2.085		
BR 06-06-2013, pkt. 2, bilag 2	2.058		
I alt (Byggeri København)	4.144	4.178	-34

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at der opstod behov for ekstraudgifter i forbindelse med miljøundersøgelser.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	3.360	0	-	-	-
I alt	3.360	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning i eksisterende bygning.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Ekspeditionssekretær Claus Wolfke,
Claus.Wolfke@sof.kk.dk