



Børne- og Ungdomsforvaltningen.

24-03-2011

Administrativt høringssvar i relation til indstilling om ombygning af en ejendom "Bygning C" beliggende på Carlsberg området, Vester Fælledvej 100, Bag Elefanterne, 1799 København V samt anlægsbevilling til projektering og ombygning til etablering af en integreret daginstitution med plads til 7 grupper.

Sagsnr.
2010-148875

Dokumentnr.
2011-222094

På baggrund af det foreliggende materiale har Københavns Ejendomme (KEjd) følgende bemærkninger til indstillingen:

1. Økonomi: Den anførte økonomi og ansøgte bevilling vurderes som realistisk.

Baggrunden herfor er en række undersøgelser af bygningen, som er foretaget i samarbejde mellem KEjd og BUF. KEjd tager dog forbehold for budgettet, hvis der i forbindelse med byggeriet fremkommer nye oplysninger om bygningen eller grunden, som vi ikke har haft indsigt i forbindelse med forundersøgelserne.

Det skal fremgå, at indstillingen skal indeholde reservationsleje for perioden fra overtagelse til indflytning.

2. Tid: Den anførte tidsplan vurderes som værende realistisk under forudsætning af en fornuftig sagsbehandlingstid i Center for Byggeri.

Dato for afklaring af forudsætninger med videre:

KEjd forventer at de udtrykte forudsætninger med videre i dette høringssvar vil være afklaret i indeværende år. Såfremt afklaringen giver anledning til ønsker om væsentlige ændringer i det foreliggende materiale, vil KEjd i samarbejde med fagforvaltningen sørge for at Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget snarest muligt bliver orienteret herom.

Med venlig hilsen

Janne Kiel
Janne Kiel

Projekt & Bygherre

Nyropsgade 1
1602 København V

Telefon
3366 6547

Mobil
2673 4326

E-mail
lapede@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009781642

www.kejd.dk