



Anlægsregnskab for projekt

21-11-2018

Projektnummer: TMF10250
Projekttitel: Tingbjerg-Husum, projektering tre vejforbindelser
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg
IM-konto: 2.28.23.3
Ibrugtagning: 2016

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var en forprojektering af tre vejforbindelser, der vil åbne Tingbjerg op mod Gladsaxe og Husum. Midlerne var afsat til forprojektering af forbindelserne fra Tingbjerg til Mørkhøj-kvarteret i Gladsaxe, fra Tingbjerg via Vestvolden til Bystævnet samt nordvendte ramper på Hillerødvej til Tingbjerg.

Der er udarbejdet et forprojekt/foranalyse for hver af de tre vejforbindelser. Foranalyserne indeholdt beskrivelse af eksisterende forhold, en fremskrivning af de trafikale forhold i området ved anlæg af vejforbindelserne, forudsætninger for at etablere forbindelserne, herunder linjeføring og tværprofiler, en konsekvensanalyse for området ved anlæg af projekterne samt et anlægsoverslag.

Endvidere er der som en del af forprojekteringen ansøgt fredningsmyndighederne om dispensation til anlæg af de tre vejforbindelser, som alle kræver dispensation fra den eksisterende fredning, ligesom der er gennemført omverdensinddragelse gennem dialog med Gladsaxe Kommune, Slots- og kulturstyrelsen samt Vejdirektoratet, som alle har skullet give tilladelse, inden de tre vejforbindelser kan anlægges.

Forprojekteringen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget 20. juni 2016 og dannede baggrund for et budgetnotat til Budget 2017.

Politiske beslutninger

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	01-10-2015	1,5 mio. kr. (2016 p/l)	Budgetaftale 2016
Anlægsbevilling	01-10-2015	1,5 mio. kr. (2016 p/l)	-

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Tingbjerg-Husum, projektering tre vejforbindelser	1.561	-	1.561
Rådighedsbevilling i alt	1.561	-	1.561
Forbrug	1.490	-	1.490
Afvigelse i kr.	71	-	71
Afvigelse i procent	4,6 %	-	4,6 %

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Mindreforbruget giver ikke anledning til uddybende kommentarer.
Tidsforskydninger		x	