

Bilag 4b. Øvrige overførselsanmodninger

Udvalg SOU

2025 - beløb der ønskes overført til 2026								
Udvalg	Titel	Bevillingsnavn (2)	I/U (3)	Beløb i hele kr. (6)	Aktivitet igangsat (8)	Årsag til overførselsanmodningen (10)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (11)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2026 (12)
SOU	Sygeplejedepoter på plejehjem	3415 - Ældre	U	-4.008.000	x	Der har været forsinkelser, der har betydet, at hele projektet ikke kunne gennemføres i 2025.	Hvis overførslen ikke imødekommes vil resten af projektet ikke kunne gennemføres.	De erfaringer vi har fået i 2025 har givet den nødvendige indsigt i, hvordan projektet skal tilrettelægges. Derudover ønskes midlerne udmøntet på følgende vis: 1 mio. i 2026, 2 mio. i 2027 og 1 mio. i 2028.
SOU	Montering aktivitetstilbud Christianshavn	3415 - Ældre	U	-1.995.000	x	Monteringsbevillingen blev ikke anvendt i 2025, idet huset ikke var klar (færdigbygget), og huset kunne dermed ikke indrettes i 2025.	Hvis midlerne ikke overføres, er der ikke midler til at indrette aktivitetscentret.	Huset forventes at stå færdigt oktober 2026, hvorefter huset kan indrettes, og midlerne bliver dermed anvendt i oktober-november 2026.
SOU	Orangeri Ørestadens plejehjem	3415 - Ældre	U	-1.650.000	x	De primære årsager er skærpede myndighedskrav til dels tagrenoveringen og dels orangeriet som er en del af tagrenoveringen. Begge forhold har krævet ekstra rådgivning og dermed forsinket ansøgningen om byggetilladelse. Orangeriet forventes nu først klar medio 2026, da taget først skal renoveres.	Hvis midlerne ikke overføres vil det ikke være muligt at etablere et organgeri, som forventes at give glæde til beboere, pårørende og medarbejdere på plejehjemmet.	Midlerne forventes anvendt i foråret/sommeren 2026.
SOU	Rosenborgcentret	3415 - Ældre	U	-1.200.000	x	Entrepernrøren nåede ikke at renovere ventilationsanlægget på Rosenborgcentret i 2025	Hvis midlerne ikke overføres, er der ikke midler til at renovere ventilationsanlægget.	Midlerne forventes at blive anvendt i løbet af 2026.
Total				-8.853.000				