



## Revision

08-02-2012

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Busfremkommelighed 2008  
IM-funktion 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

### Projektbeskrivelse

Busfremkommelighed 2008.

### Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Busfremkommelighed 08	5.708.516	2.086.787	3.621.729
Annulering af Busfremkommelighedsmidler	-3.594.700		-3.594.700
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>2.113.816</b>	<b>2.086.787</b>	<b>27.029</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-1,28%</b>
------------------	---------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	I alt
Busfremkommelighed 08	BR 130/08	15-05-2008	5.708.516	0	0	0	<b>5.708.516</b>
Annulering af Busfremkommelighedsmidler	Ændringsforslag til budget 2009		0	-3.594.700	0	0	<b>-3.594.700</b>
Samlet bevilling			5.708.516	-3.594.700	0	0	<b>2.113.816</b>
Forbrug			1.468.503	57.260	9.244	551.780	<b>2.086.787</b>

### Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

### Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal  
Postboks 442  
2300 Kbh. S

Telefon  
33 66 37 85

E-mail  
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Projektforløb som planlagt. Kun en mindre afvigelse.
Tidsforskydninger		X	

28/2-2012

Dato - Niels Tørslev

2/3-12

Dato - Martin Nordrup Andersen