

**Revision**

05-01-2012

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Tilgængelighedsrute 1
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2008

Sagsnr.
2011-178214

Dokumentnr.
2011-900200

Projektbeskrivelse

Tilgængelighedsrute 1 i Indre by

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Tilgængelighedsprojekt - rute 1	1.762.299	6.677.231	-4.914.933
Tilgængelighedsprojekt - rute 1	5.023.283		5.023.283
Bevilling (Indtægt)			
I alt	6.785.581	6.678.304	107.278
Afvigelse			-1,58%

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
Tilgængelighedsprojekt - rute 1	BR 681-06	14-12-2006	670.281	1.092.018	0	0	0	0	1.762.299
Tilgængelighedsprojekt - rute 1	BR 170-07	17-04-2007	0	5.023.283	0	0	0	0	5.023.283
Samlet bevilling			670.281	6.115.301	0	0	0	0	6.785.581
Forbrug			191.745	628.076	5.805.602	2.987	48.821	0	6.677.231

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	I alt
Samlet bevilling			0	0	0	0	0
Forbrug			1.072	0	0	0	1.072

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører Indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85


E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149


www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger		x	

9/1-2012 

Dato - Jeps Christian Zøfting-Larsen

11/1-2012 

Dato - Martin Nordrup Andersen