



Revision

14-12-200911

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

P-strategi - Servicemarkering af 10 m reglen
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Projektbeskrivelse

Det er besluttet at servicemarkere og håndhæve 10 meter reglen i vejkryds, hvor to eller flere regulære veje mødes.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
P-strategi - 10 m reglen	1.965.632	2.726.929	-761.297
P-strategi - 10 m reglen	951.419	0	951.419
Bevilling (Indtægt)			
I alt	2.917.052	2.726.929	190.122

Afvigelse	-6,52%
-----------	--------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
P-strategi - 10 m reglen	BR 461/07	25-10-2007	0	0	1.965.632	0	0	0	0	1.965.632
P-strategi - 10 m reglen	2008-53015	30-10-2008	0	0	0	951.419	0	0	0	951.419
Samlet bevilling			0	0	1.965.632	951.419	0	0	0	2.917.052
Forbrug			-5.894	-44.861	409.742	1.749.783	247.993	370.167	0	2.726.929

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	-
Omkostningsændring		x	Samlet ca. 10 % billigere end overslaget, som var meget usikkert.
Tidsforskydninger		x	-

Søren Kastoft

Dato - 11. januar 2012

17/1-2012

Dato - Martin Nordrup Andersen