

tidsplan for arbejdet i 2015				
måned	Hvem gør hvad			
	Vanløse bydelshistoriske arkiv / Grøndal Lokalråd (opgaver deles efter område og i øvrigt samarbejdes der gerne på tværs)	Vanløse lokaludvalg	Landsforeningen	ansvarlig
november (2014)		forbereder indstilling til ordinært møde i dec. Forberede annoncering af ønske om indlevering af gl. fotos.		TFP
december (2014)	indsamling af historiske billeder fra private m. fl.	vedtagelse af projektbeskrivelse.		AD + VR + TFP
januar	finder fotografer + modtager billeder + indsamling af historiske billeder fra private m. fl.	bestille veste og skilte til fotografer. kickstart af facebookgruppe: det gamle Vanløse.		AD + TFP

februar	invitere fotografer til møde.	Booke tid og sted for: vandringer + udstilling. Fremsender lokaludvalgs logo til Landsforeningen. Indkøbe USBsticks til uddeling på møde i marts	Booke oplæggholdere til vandringer (grøndal og Vanløse centrum) og foredrag i forbindelse med udstillingsåbning (formentlig Iniz selv..?). møde om det praktiske ved fotografering	AD+ TFP+ IT
marts	møde om det praktiske ved fotograferingen		fremsender adviseringskrivelse om fotografering til bydelshistorisk arkiv.	TFP + IT
april	fotografering pågår - omdeling af skrivelser til beboerne om fotografering.	pressekontakt, sociale medier: nu starter fotoregistrering.		AD + TFP
maj	fotomateriale systematiseres og sendes på USB sticks til Iniz Tvillinggaard. Alternativt via dropbox.		modtager billedmateriale.	AD + VR + IT

juni	kommer med fotomateriale og øvrige input til plancher	kommer med input til plancher	IT modtager materialet og taster ind i databasen IT sætter plancher op.	AD+TP+IT
juli		plakat med udstilling + vandringer layouts og trykkes.	indtastning i databasen	TFP + IT
august	møde om plancheres indhold og design samt rute for byvandring.	møde om plancheres indhold og design samt rute for byvandring. Presseomtale - sociale medier: udstilling og vandring	møde om plancheres indhold og design samt rute for byvandring. Plancher sendes til tryk evt. indtastning i databasen.	AD+ VR+TP+IT
september	byvandring, som intro til åbning af udstillingen		ledelse af byvandring/ finder personer der kan forestå byvandringerne.	AD + VR + IT

oktober	udstilling pågår	vært ifm åbning af udstillingen		AD + VR+ TP+ IT
november	udstilling afsluttes og nedtages	udstilling afsluttes og nedtages		AD+ VR + TP
december	ingen aktivitet			