



Notat

Til Økonomiudvalget

Orientering om status på HOFOR's Carbon Capture projekt

Resumé

HOFOR har orienteret Økonomiforvaltningen om, at selskabet har færdiggjort forhandlinger om 2 aftaler med selskabet Elimini (100 pct. ejet datterselskab af det britiske energiselskab DRAX).

Aftalerne omhandler dels samarbejde om projektudvikling frem til endelig beslutning om investering i Carbon Capture på Amagerværkets blok 4 og dels aftale om formidling af salg af klimakreditter/CO₂-certifikater.

Sagsfremstilling

For at forebygge eventuelle klager over udbudsproces indrykker HOFOR og den direkte aftalepart Carbon Removals Denmark A/S (datterselskab i DRAX-gruppen) en såkaldt profylaksebekendtgørelse om den påtænkte aftaleindgåelse af følgende aftaler:

1. Joint Development Agreement (JDA) om samarbejde og projektudvikling med en omkostningsfordeling på 75 pct til HOFOR og 25 pct. til partneren. Aftalen løber frem til tidspunktet for endelig investeringsbeslutning.
2. VCC Marketing Agreement (MA) om formidling og salg af klimakreditter, for at sikre fuld værdikæde for projektet til brug for bud på den statslige støttepulje til CO₂-fangst.

HOFOR vurderer, at der er tale om balancerede aftaler, der giver begge parter passende fleksibilitet til at kunne sikre fremdrift i projektet og mulighed for at udtræde om nødvendigt.

Økonomi

Borgerrepræsentationen skal til september 2025 tage beslutning om, inden for hvilket mandat/garantiramme Københavns Kommune vil bakke op om CO₂-fangst i regi af HOFOR.

15-07-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 15302

Dokumentnummer i F2
8484523

Sagsnummer eDoc
2025-0226005

Sagsbehandler
Allan Nicolas Jørgensen

Videre proces

- 14. juli 2025 (forventet) – Profylaksebekendtgørelse om aftaleindgåelse.
- 25. juli 2025 – Annoncering om aftaleindgåelse – efterfulgt af 30-dages klagefrist, hvorefter aftalerne bliver endelige (forudsat der ikke indkommer klager).
- 26. august 2025 – Afgivelse et første indikative bud på den statslige støttepulje.
- September 2025 – Sag til BR om garantistillelse for låntagning og røggaslevering mv. samt om egenkapitalforhøjelse via budgetreserven på 450 mio. kr.
- 17. december 2025 - skal der afgives endeligt "best and final offer" (BAFO). Energistyrelsen regner med at kunne tildele kontrakter i april 2026.

Bilag

Ingen.