

Procesplan fra idé til plan

Tidspunkt	Element	Beskrivelse
Maj	Igangsættelse af proces og borgerpanelundersøgelse	<ul style="list-style-type: none"> Lokaludvalget godkender bydelsplanproces, udsendelse af bred borgerpanelundersøgelse og afsætter midler. Udsendelse af bred borgerpanelundersøgelse, hvor udfordringer i og ønsker for bydelen undersøges. Det er brede spørgsmål, der kan tages videre i resten af processen. Sekretariatet udarbejder spørgsmål og sender undersøgelsen ud.
Juni	Opstartsseminar	Opstartsseminar med præsentation af borgerpanelundersøgelse og data om bydelen samt med workshops om visioner for bydelen og indsatsområder/temaer/koncepter, som lokaludvalget vil arbejde med i bydelsplanen.
August	Fagudvalg prioriterer projekter og repræsentantskab rekrutteres	<ul style="list-style-type: none"> Arbejdet med bydelsplanens projekter foregår i fagudvalgene, som løbende udbygger beskrivelsen af valgte indsatser/projekter. Interesserede københavnere (fra fx repræsentantskabet) er velkomne til at deltage. Sekretariatet udarbejder en arbejdsbeskrivelse. Repræsentantskabet "rekrutteres" og inviteres til FU-møde til dialog om bydelsplanen.
September	Status på bydelsplanarbejdet	På lokaludvalgsmødet afgiver fagudvalgene status for bydelsplanarbejdet og kommer med input til den videre inddragelse – herunder spørgsmål til den uddybende borgerpanelundersøgelse, til et borgerrettet event eller ønsker til anden inddragelse, som LU selv står for (målrettet inddragelse af specifikke grupper, afprøvelse af alternative metoder, at stå på gaden, aktørmøder m.m.).
Oktober	Københavnerrinddragelse	Udsendelse af borgerpanelundersøgelse (foreløbig plan er uge 43) om specifikke indsatsområder/temaer samt borgerinddragelse.
November	Status på bydelsplanarbejdet	På lokaludvalgsmødet afgiver arbejdsgrupperne status med bydelsplanarbejdet. Afrapportering fra borgerpanelundersøgelse

Nov./dec. →	Skriveproces	Skriveprocessen sker kontinuerligt undervejs, og intensiveres mod processens afslutning. Herefter er der behov for løbende tilpasning af tema- og projektbeskrivelser i planen.
Januar 2023	Opsætning, redigering og layout	Bydelsplanen redigeres, layouts og sættes op i det endelige format – fx på hjemmeside og en trykt pixiudgave.
Januar 2023	Status på bydelsplanarbejdet	På lokaludvalgsmødet afgiver arbejdsgrupperne sidste status med bydelsplanarbejdet. Der bliver muligvis endnu en mulighed for at afgive sidste status på Lokaludvalgsmødet i februar. Det kommer lidt an på hvornår præcis bydelsplanerne forelægges BR.
Februar/marts? 2023	Repræsentantskab godkender	Repræsentantskabet forelægges lokaludvalgets udkast til bydelsplanen til godkendelse.
Marts/april? 2023	Endelig godkendelse og præsentation af bydelsplan	Bydelsplanen præsenteres for alle interesserede på lokaludvalgsmødet. Ved mødet godkender lokaludvalget bydelsplanen.
Marts 2023 →	Realisering af bydelsplan	Gennem lokaludvalget løbende arbejde realiseres bydelsplanen. Arbejdet fortsætter udover bydelsplansprocessen og kræves løbende tilpasning af bydelsplanens temaer og projekter.
Maj 2023	BR forelægges bydelsplanerne	Borgerrepræsentationen forelægges bydelsplanerne på deres møde i maj 2023.