

2008 – Projektets fremdrift – milepæle – indsatsområder

21. februar 2007

	Januar	februar	marts	april	maj	Juni	juli	august	september	oktober	november	december
Indsatsområder	Undersøgelse af børnenes deltagelse i fritids- og klublivet (ekstern konsulent)		Udarbejdelse af strategi for arbejdet med børnene Etablering af sparringsfællesskab med eksisterende fritidsklubber og skoler.	Arbejdet i gården påbegyndes Screening af børnenes ønsker og behov gn. personlig kontakter	Afklaring af børn/unges ønsker til fritidstilbud (Maj-) Etablering af dialog med de eksisterende fritids- og sportstilbud på baggrund af kendskabet til børnenes ønsker og behov.	Opsøgende arbejde overfor familier (maj-)		Etablering af dialog til erhvervsdrivende med henblik på fritidsjob til unge	Ansatte og børn og unge besøger fritidstilbud med henblik på medlemskab.	Opstart af unges ansættelse i fritidsjob.		
Milepæle	Ansættelse af pædagog		Pædagog starter Ansættelse af assistenter Etablering af legeredskabsskur	Nyhedsbrev om projektstart til beboerne Assistenter starter Ansættelse af lommepenge drenge i gården	Tur med børnene	Tur med børnene		Tur med børnene Familietur	Tur med børnene	Tur med børnene	Tur med børnene	Tur med børnene

Bemærk: ovenstående er gældende for første år. Resten af projektet planlægges i detaljer herefter.

Der tages forbehold for at midlerne er til disposition tidligere end januar 2008, hvis dette bliver tilfældet rykkes projektet, så det starter hurtigst mulig.