



Dato: 07-02-2007

Sagsnr.: 1101-328020

Dok.nr.: 2007-36058

Bilag 1c: Implementeringsplan for projekt "Socialrådgivere på skolerne"

I tabel 1 fremgår en detaljeret tids- og aktivitetsplan over implementeringen og forløbet af projektet "Socialrådgivere på skolerne". I det følgende vil aktiviteterne blive uddybet.

Tabel 1: Tids- og aktivitetsplan for projektet "Socialrådgivere på skolerne"

Dato	Aktivitet	Tovholder
14. marts 2007	Behandling af organiseringen af socialrådgivere på skolerne i udvalgene	Følgegruppe
21. marts 2007	Infomøde for interessenter - projektet overdrages til børnefamilieteam og skoler	Følgegruppe
April-juli 2007	Forberedelse af opstart pr. 1. august i socialcentre og på skoler	Børnefamilieteam og skoler
maj- juli 2007	Ansættelsesproces for socialrådgivere	Børnefamilieteam
1. august 2007	Ansættelsesstart for socialrådgivere	
1.-10. august 2007	Introforløb til jobbet for de nye socialrådgivere - Teambuilding, intro til projektet, succeskriterier og samarbejdsforaer.	Følgegruppe
13. august 2007	Skolestart - socialrådgiverne starter på skolerne	
30. oktober 2007	Opfølgning på opstarten og på arbejdet i skolen. Børnefamilieteamchefer og skoleledere indmelder om projektets opstart.	Følgegruppe
1. oktober 2008	Evaluering af indsatsen - opsamling på resultatmål og succeskriterier	Følgegruppe
Forår 2009	Tværfagligt arrangement - evt. konference	Følgegruppe
1. oktober 2010	Slutevaluering	Følgegruppe

1. Centrale opgaver i forhold til implementering og gennemførelse af projektet

Efter godkendelse af organiseringen af socialrådgiverne på skolerne i udvalgene, skal projektet forankres lokalt. Overdragelsen fra følgegruppen til børnefamilieteam og skoler vil ske på et informationsmøde den 21. marts 2007.

Socialrådgiverne vil i starten af august indgå i et introforløb, der skal fungere som teambuilding og intro til jobbet som socialrådgiver på skolerne.

Efter opstarten af projektet indmelder børnefamilieteamchefer og skoleledere om opstarten af projektet har været tilfredsstillende. Følgegruppen følger op på resultaterne heraf.

Infomøde den 21. marts 2007

Den primære målgruppe for infomødet er skoleledere og børnefamilieteamchefer for de deltagende skoler og centre. Andre interessenter såsom centerchefer og repræsentanter for BUF-distrikterne kan også deltage.

På infomødet vil projektet "Socialrådgivere på skolerne" blive præsenteret af følgegruppen. Præsentationen vil tage udgangspunkt i den fælles aftale om organiseringen af socialrådgivere på skolerne, som vedtages i de to udvalg.

Mødets formål er at klarlægge projektets indhold for skoler og børnefamilieteam for at klæde disse på til implementerings- og udførelsesprocessen, som skal gennemføres lokalt.

Ansvar for planlægning af mødet ligger hos MR-Børn (SOF).

Introforløb

Introforløbet finder sted fra den 1.- 10. august 2007. Introforløbet vil bestå af:

- intro til børnefamilieteam
- intro til skole
- intro til projektet
- intro til arbejdsopgaver
- teambuilding

Socialrådgiverne vil blive inviteret til 1-2 møder med intro til projektet og arbejdsopgaver arrangeret af Socialforvaltningen, MR-Børn i samarbejde med Børne- og ungdomsforvaltningen, Støtte og Rådgivning. Der arrangeres endvidere en dags teambuilding for socialrådgiverne af Centralforvaltningerne.

Det øvrige introforløb bliver varetaget lokalt.

Opfølgning på opstart

Børnefamilieteamchefer og skoleledere indmelder om opstarten af projektet har været tilfredsstillende.

De indmeldte resultater drøftes af følgegruppen og der tages stilling til eventuelle tilpasninger i projektet.

MR-Børn er tovholder for opfølgningen.

2. Lokale opgaver i forhold til implementering og gennemførelse af projektet

De lokale opgaver for både *børnefamilieteam* og *skoler* inkluderer:

- Aftaler mellem børnefamilieteam og skoler om antallet af timer brugt på skolen
- Aftaler mellem børnefamilieteam og skoler om arbejdets tilrettelæggelse – lokaleforhold mv.
- Aftale om information på de involverede skoler
- Aftale om introduktion af socialrådgiveren til skolen
- Aftale om, hvordan skole og børnefamilieteam følger op på samarbejdet

De lokale opgaver for *børnefamilieteam*s *alene* inkluderer:

- Ansættelse af socialrådgivere
- At sikre opretholdelse af socialrådgivernes interne sparringsnetværk
- Afrapportering til følgegruppe om projektets gennemførelse
- At sikre at projektet gennemføres efter projektbeskrivelsen

Lokal opgave for *skolerne* *alene* inkluderer:

- Information til forældre om socialrådgiveren på skolen