

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Københavns Ejendomme

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Jesper Andersen

København 21.04.2015

Sagsnr. 2015-0045702

Fremsendt via e-mail til:

CT1A@ir.kk.dk**Anlægsregnskab 2015 vedr. Ny Skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg****Projekt navn : Ny Skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg****Bevillingsnr. : 355053238****Afleveringsdato : Projekt stoppet****Ibrugtagningsdato : Projekt stoppet****Projektbeskrivelse : Etablering af ny skøjtehal**

Oprindeligt blev det planlagt at etablere en ny skøjtehal til erstatning for Østerbro skøjtehal. Undervejs i planlægningen besluttede BR ved bevilling af den 10. maj 2012 pkt. 9, at den nye skøjtehal i stedet skulle etableres i Ørestad Syd i "Arenakvarteret".

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 144-08 af 15052008 pkt. 12	84.672	13.282	71.390
BR 144-08 af 15052008 pkt. 12, Regnskabsforklares af KFF	-593	0	-593
I alt	84.079	13.282	70.797

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev stoppet og flyttet til Ørestad Syd.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at projektet blev stoppet og flyttet. Mindreforbruget indgår nu i finansieringen af opførelse af ny skøjtehal i Ørestad Syd. (2012-33330)
Tidsforskydninger	X		Projektet blev stoppet og flyttet til Ørestad Syd.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	9.577	0			
I alt	9.577	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der kun er udført projekteringsarbejder.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Anne Skovbro / Rasmus Brandt Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Mads Kamp Hansen,
Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk