



KØBENHAVNS KOMMUNE

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Københavns Ejendomme

NOTAT

26-02-2015

Til BUF/Eksekering af byggeri

Sagsnr.
2015-0057053

**Foreløbig ejendomsfaglig udtalelse vedrørende indstillingen,
Anlægsbevilling til Projektering af udbygning af Bellahøj Skole
(2015-0043575)**

Dokumentnr.
2015-0057053-1

På baggrund af det foreliggende materiale har Københavns Ejendomme (KEjd) følgende bemærkninger til indstillingen:

Sagsbehandler
Birgit Mouritzen

1. Økonomi: Den anførte økonomi og ansøgte bevilling vurderes som værende realistisk. Indstillingen vedrører ansøgning om en delvis projekteringsbevilling. Indstillingen dækker udgifter til det vurderede behov for projektering frem til foråret 2016. Det er en forudsætning for sagens gennemførelse, at der forår 2016 fremlægges og gives en opfølgende bevilling.

2. Tid: Den anførte tidsplan, vedrørende den delvise projektering vurderes som værende realistisk. Det er dog en forudsætning, at der gives en projekteringsbevilling, således at det er muligt at kontrahere med rådgivere medio maj 2015.

3. Øvrige bemærkninger: Det er en forudsætning for den anførte tid og sagens samlede økonomi at der gives en tillægsbevilling i Overførelsessagen 2014/15 til dækning af udgifter til opførelse af gymnastiksalen. Såfremt der ikke gives en tillægsbevilling skal der ske en omprogrammering af skoleudvidelsen med konsekvens for tid og økonomi og slutteligt for tilvejebringelse af den fulde kapacitetsudvidelse. Det vurderes at den fulde kapacitetsudvidelse som konsekvens heraf må gennemføres i etaper, svarende til tidspunkter for hvornår der kan opnås bevilling til fuldførelsen. Det vurderes at en etapeopdeling af tilvejebringelse af kapaciteten samlet set tillige vil fordyre anlægsudgifterne.

Med venlig hilsen

Christina Schulin-Zeuthen

Projekt & Bygherre

Nyropsgade 1, 5
1602 København V

Mobil
2033 3299

E-mail
ZRIE@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009781642