



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 17.11.2011

Sagsnr. 2011-121035

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

### **Anlægsregnskab 2011 vedr. 3. etape af strukturtilpasningen på institutionsområdet, Ringertoften 1.**

**Projektnavn : Ringertoften 1**

**Bevillingsnr. : 355053334**

**Afleveringsdato : 20.12.2010**

**Ibrugtagningsdato : 20.12.2010**

**Projektbeskrivelse : Vuggestuen og børnehaven/fritidshjemmet sammenlægges til 11 grupper.**

Der etableres samlet personaletrum på 2. etage, hvor et eksisterende toiletrum ændres til handicaptolet, der kan anvendes som personaletolet. Det eksisterende køkken udvides ved inddragelse af et tilstødende køkkendepot, og der etableres fælles rengøringsrum i kælderens. En tidligere børnehavegruppe anvendes til vuggestuegruppe, og tilstødende badeværelse ændres til et puslerum. Et fællesrum ændres til en børnehavegruppe og renoveres inklusive børnetoiletter, børnegarderobe, personaletolet, og anretterkøkken. Et puslerum udvides og istandsættes.

#### **Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling.</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 15-01-2009 pkt. 5	<b>4.715</b>	<b>4.991</b>	<b>-276</b>
BR 15-01-2009 pkt. 5, Regnskabsforklares af BUF	<b>-579</b>	<b>0</b>	<b>-579</b>
<b>I alt</b>	<b>4.136</b>	<b>4.991</b>	<b>-855</b>

#### **Forklaring af regnskabsresultatet**

<b>Ændringer</b>	<b>Sæt kryds</b>		<b>Uddybende bemærkninger</b>
	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Genopretning af eksisterende bygninger i det oprindelige projekt.
Omkostningsændring	x		Merforbruget på tkr. 855 skyldes primært at der har været anvendt midler til uforudset genopretning af bygningsdele som følge af ejendommens ringe tilstand.

Tidsforskydninger	x	Tidsforskydning grundet ovenstående hændelser.
-------------------	---	--

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	4.210	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>4.210</b>	<b>0</b>			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning af eksisterende lokaler.

#### **1) Forbrug**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)