



1 Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 17.11.2011

Sagsnr. 2011-121035

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2011 vedr. Anlægsbevilling til Tyborøn Allé 57.**Projekt navn : Tyborøn Allé 57****Bevillingsnr. : 355053340****Afleveringsdato : 30.09.2009****Ibrugtagningsdato : 01.10.2009****Projektbeskrivelse : Udvidelse af Børnegården i Vanløse med 12 vuggestuepladser.**

I stueetagen ombygges nuværende grupperum og toiletrum til vuggestuegruppe på 12 børn. På 1. sal indrettes nuværende fællesrum med grupperum, køkken og garderobe. Der etableres toiletforhold til børnehavebørnene. Eksisterende toilet på 1. sal nedlægges. Der vil blive stillet krav til ABA-anlæg i forbindelse med ombygningen. Der etableres en flugtvejstrappe. Der ombygges 150 m² brutto, således at den eksisterende legeplads kan benyttes, og der sker en opgradering af produktionskøkkenet i stueetagen.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 19-02-2009 pkt. 6	3.913	3.306	607
BR 19-02-2009 pkt. 6, Regnskabsforklares af BUF	-272	0	-272
KEjd indtægter, intern BUF	821	0	821
I alt	4.462	3.306	1.156

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		BUF bestilte i byggeprocessen et helt nyt produktionskøkken. Endvidere blev der bestilt en række mindre tillægsydelse. Disse tillægsarbejder blev finansieret med 2 særbevillinger fra BUF
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget på tkr. 1.156 skyldes at sagen var begunstiget af en god licitation. Byggesagen var endvidere ikke belastet af ekstraarbejder.
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	3.073	0	-	-	-
I alt	3.073	0			

Projektet er ikke optaget i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning af eksisterende lokaler.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk