



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 17.11.2011

Sagsnr. 2011-121035

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## Anlægsregnskab 2011 vedr. Utterslev skole, Den Gule Gård

**Projekt navn** : Utterslev skole, Den Gule Gård

**Bevillingsnr.** : 355053321

**Afleveringsdato** : 01.08.2009

**Ibrugtagningsdato** : 01.08.2009

### Projektbeskrivelse : Etablering af udeareal Utterslev skole

Skolens ledelse, en række interesserede elever, Kulturhuset på Bispebjerg samt Lokalhistorisk Forening, har været inddraget i en dialog omkring arealets udformning efter nedrivning af "Den Gule Gård".

Samtidig har skolen ønsket et grønt areal, en pladsdannelse, som kan tilgodes skolens ældste elever.

Det nye område der er skabt efter nedrivning af "Den Gule Gård" er blevet en del af det sammenhængende offentlige stiforløb.

### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 27-11-2008 pkt.33	4.117	4.530	-413
BR 27-11-2008 pkt.33, Regnskabsforklares af BUF	-28	0	-28
<b>I alt</b>	<b>4.089</b>	<b>4.530</b>	<b>-441</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Det blev besluttet at udføre et boldbur med natbelysning i stedet for en boldbane som oprindelig projekteret.
Omkostningsændring	x		Merforbruget på tkr. 441.049 skyldes at nedrivningen af Den Gule Gård har været belastet af helt særlige ekstraudgifter. Asbest i bygning, asbest under jorden,

			fund af bildækdepot, fund af store mængder skjult asfalt samt en uegnet undergrund for et boldbur.  Pga. meget problematisk vintervejrlig, blev der valgt rullegræs på hele parkarealet.
Tidsforskydninger	x		Sagen blev forsinket i ca. 65 arbejdsdage pga. et usædvanligt vintervejrlig.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	3.574	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>3.574</b>	<b>0</b>			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om istandsættelse af et eksisterende udeareal. Den nedrevne bygning ”Den Gule Gård” tages ud af anlægskartoteket.

#### 1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### 2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### 3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)