



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Jesper Andersen

København 07.10.2014

Sagsnr. 2014-0095969

Fremsendt via e-mail til:
CT1A@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2014 vedr. Grøn effektivisering – Energirenovering 2011

Projekt navn : Energibesparende Investeringer (95 enkeltprojekter)

Bevillingsnr. : 35505328

Afleveringsdato : Løbende 2011-2014

Ibrugtagningsdato : Løbende 2011-2014

Projektbeskrivelse : Energibesparende Investeringer

Denne pulje, som er en del af ”Grøn effektivisering” er afsat i budget 2011 til rentable energirenoveringer samt til energisparetiltag.

Der er udført energirenovering som nu er afleveret og ibrugtaget på 36 enkeltprojekter ud af de 95 enkeltprojekter, hvorfor her aflægges et delregnskab. De øvrige 59 projekter er igangsat og afventer snarlig aflevering og ibrugtagning og dermed regnskab.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
"Grøn effektivisering" Budgetaftale 2011 pr den 07.10.2010 - Andel heraf udgør Renoveringsmidlerne i budget 2011 BR 16-12-2010 pkt. 48	47.068	20.525	26.543
I alt	47.068	20.525	26.543

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling			
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget anvendes til de øvrige 59 igangsatte projekter. Mindreforbruget forventes at blive fuldt ud anvendt.

Tidsforskydninger			
-------------------	--	--	--

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	18.418				
I alt	18.418				

Projekterne optages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om renoveringsarbejder.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Bjarne Skovgaard Sørensen, EN06@buf.kk.dk
 Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Birthe Jensen, Birthe.Jensen2@buf.kk.dk
 Socialforvaltningen, Att.: Claus Wolfke, Claus.Wolfke@sof.kk.dk
 Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Susanne Hovgaard Heunicke, susheu@kff.kk.dk