

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Københavns Ejendomme

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Jesper Andersen

København 18.11.2014

Sagsnr. 2014-0204654

Fremsendt via e-mail til:
CT1A@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2014 vedr. Genopretningsplan for Idrætsanlæg 2010-2011**Projekt navn : Pilesvinget****Bevillingsnr. : 355053406****Afleveringsdato : 01.11.2013****Ibrugtagningsdato : 01.12.2013****Projektbeskrivelse : Genopretning af Pilesvinget**

Den oprindelige planlagte renovering af det gamle klubhus blev ændret til at omfatte en nyopførelse af klubhus. Klubhuset blev sammenbygget med det oprindelige og eksisterende omklædningsbygning. Omklædningsbygningen blev genoprettet ved en istandsættelse.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 11-02-2010 pkt. 12	1.696	3.621	-1.925
BR 15-12-2011 (BK FIX - Klubhusmidler)	1.884	0	1.884
I alt	3.580	3.621	-41

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Klubben har fået tildelt klubhusmidler, som er tilført projektet. Det vil sige at projektet er ændret fra et genopretningsprojekt til et til dels nyt klubhus. Den eksisterende omklædningsbygning er dog renoveret og bygget sammen med klubhuset.
Omkostningsændring	X		Der er tilført Klubhusmidler til projektet fra bevillingen af den 15. december 2011 hvor bevilling blev afsat til boldklubben (BK FIX).
Tidsforskydninger	X		Projektet er forsinket i forhold til oprindeligt planlagt, da projektet har ændret karakter fra genopretningsprojekt til opførelse af nyt klubhus. Der har været afholdt udgifter på projektet efter

			aflevering hvorfor regnskabet nu kan aflægges.
--	--	--	--

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	3.135	2.135	001 Bygninger, Idrætsfacilitet	25	31.11.2011
I alt	3.135	2.135			

Projektet optages i anlægskartoteket med den andel af udgiften som vedrører opførelse af nyt klubhus.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsmønstret sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Susanne Hovgaard Heunicke,
susheu@kff.kk.dk