

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Københavns Ejendomme

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Jesper Andersen

København 18.11.2014

Sagsnr. 2014-0204654

Fremsendt via e-mail til:

CT1A@ir.kk.dk**Anlægsregnskab 2014 vedr. 4. etape af strukturtilpasningen – herunder:
Sammenlægning af Ministeriernes Børnehus og Vuggestue.****Projekt navn : Vester Voldgade 123****Bevillingsnr. : 355053420****Afleveringsdato : 21.12.2010****Ibrugtagningsdato : 01.03.2011****Projektbeskrivelse : Sammenlægning af Ministeriernes Børnehus og Vuggestue.**

Vuggestuen og børnehaven som ligger i hver sin ende af fælles legeplads er sammenlagt til 6 grupper.

Vuggestuen, Frederiksholms Kanal 28 D er ombygget med niveaufri adgang til udvidet liggehal og terrasse. Bygningen er forsynet med nyt ventilationsanlæg jævnfør myndighedskrav. Der er etableret personale garderobe, fællesrum samt børnegarderobes.

Der er etableret ramper til niveau fri adgang mellem legearealer.

I Børnehuset, Vester Voldgade 123 er personalerummet og kontoret udvidet. Kontoret rummer nu 3 arbejdspladser inkl. mødebord. Der er etableret soverum samt fælles samlingsrum for hele institutionen med direkte udgang til ny delvist overdækket indgangs terrasse inkl. handicap "elevatorklift". Eksisterende ventilationsanlæg er tilkoblet det nye ventilationsanlæg på Frederiksholms Kanal 28 D. Endvidere er der etableret fælles telefoncentral og fælles nøglesystem.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 10-12-2009, pkt. 73	4.178	3.117	1.061
BR 10-12-2009, pkt. 73, Regnskabsforklares af BUF	-428	0	-428
I alt	3.750	3.117	633

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold		X	

til oprindelig bevilling			
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre udgifter til uforudsete opgaver. Der har været udgifter på projektet efter afleveringen, hvorfor regnskabet nu kan aflægges.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	2.398	245	001 Bygninger - Ventilationsanlæg	15	31.12.2010
I alt	2.398	245			

Projektet optages i anlægskartoteket, med den del som vedrører det nyetablerede ventilationsanlæg. Øvrige del af projektet optages ikke i anlægskartoteket fordi, der er tale om indretninger i eksisterende bygning.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk

Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Birthe Jensen, Birthe.Jensen2@buf.kk.dk

Socialforvaltningen, Att.: Claus Wolfke, Claus.Wolfke@sof.kk.dk