

TIDSPLAN URBAN ART PROJECT

Maj – Juni 2020	Udvikling koncept, kunststrøgets rute, skemalægning
13 Juni 2020	Projektet premiere Malmö
Juli 2020	Opstilling vinduer København
August-September 2020	Urban Art Project København
Slut september 2020.	Nedtagning Urban Art Project