



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 26.09.2013

Sagsnr. 2013-0188256

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2013 vedr. kapacitetsudvidelse og sammenlægning af Ønskeøen, Moselgade 21

Projekt navn : Moselgade 21

Bevillingsnr. : 355053315

Afleveringsdato : 1. dec. 2011

Ibrugtagningsdato : 22. mar. 2012

Projektbeskrivelse : Større ombygning af institutionen i forbindelse med sammenlægning af institutionerne Mosegrisen og Børnegården i Sundby Fritidsklub og samtidig udvidelse af kapaciteten med en ekstra vuggestuegruppe (12 børn) og en ekstra børnehavegruppe (20 børn).

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|---|------------------|----------------|------------------|
| BR 30-10-2008 pkt. 22 | 9.386 | 12.274 | 2.888 |
| BR 30-10-2008 pkt. 22, Regnskabsforklares af BUF | -698 | 0 | -698 |
| I alt | 8.688 | 12.274 | -3.586 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|------------------|------------|--|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | x | | Projektændringer: Asbestsanering, haveanlæg, liggehal og rådgiverskift. |
| Omkostningsændring | x | | Merforbruget skyldes bl.a. uoverensstemmelse i byggesagen, der har ført til rådgiverskift og dermed fordyrelse af projektet. |
| Tidsforskydninger | x | | Projektet blev forsinket grundet projektændringer og rådgiverskift. |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | *1) Forbrug | *2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | *3) Indregningsdato |
|--------------|----------------|---|------|-----------------|------------------------|
| 1 | 9.107 | 0 | - | - | - |
| I alt | 9.107 | 0 | | | |

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning af eksisterende lokaler.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk