



10-03-2011

Sagsnr.
2010-18325

Dokumentnr.
2011-179426

Sagsbehandler
Anne Duus

Bilag 2, Fornyelse af Nørrebrohallen

Projektet ”Fornyelse af Nørrebrohallen” har været i udbud, og der blev afholdt licitation d. 22. december 2010. Licitationsresultatet lå desværre over den afsatte økonomiske ramme på ca. 9.680.000 kr. ekskl. moms, og det har derfor været nødvendigt at finde besparelser på ca. 860.000 kr. ekskl. moms.

Rådgiverteamet, Københavns Ejendomme og Arbejdsgruppen (med deltagere fra Nørrebrohallen) har derfor identificeret en række besparelsesområder. Besparelserne omfatter i hovedpunkter:

- Akustikvæg (ingeniør vurderer, at den akustiske dæmpning på hele loftet er tilstrækkelig)
- Fast inventar (der udgår: 1 ”multimøbler” ud af 3, 1 ud af 2 barområder og diverse ”faste” bænke/borde langs en væg)
- Inventar (borde/stole)
- Belysning
- Diverse optegninger på gulv
- Depot (der etableres forskellig andre depotmuligheder i projektet)
- Liniedræn langs den ene bygning (der er fundet en anden løsning)

Der er hovedsageligt fundet besparelser, der som udgangspunkt ”indkøbes” på et senere tidspunkt, såfremt der tilføres økonomiske midler.

Styregruppen for Partnerskabet Mimersgadekvarteret har med henblik på at afbøde konsekvenserne af besparelserne anbefalet, at projektet tilføres 400.000 kr. Midlerne vil blive brugt på at tilkøbe en række af ovenstående besparelser. Indkøbene skal godkendes af styregruppen.

Projekt & Bygherre

Nyropsgade 1, 5
Postboks 228
1602 København V

Telefon
2788 6623

Mobil
2788 6623

E-mail
annedu@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009781642

www.kejd.dk