

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Københavns Ejendomme

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Jesper Andersen

København 16.06.2015

Sagsnr. 2015-0058978

Fremsendt via e-mail til:

CT1A@ir.kk.dk**Anlægsregnskab 2015 vedr. Ombygning af Enghavevej 80-82 og flytning af AFUK****Projekt navn : AFUK, Enghavevej 80-82****Bevillingsnr. : 355053236****Afleveringsdato : 01-09-2010****Ibrugtagningsdato : 01-09-2010****Projektbeskrivelse : AFUK, Enghavevej 80-82**

Ombygning af remiser til brug for foreningsformål, produktionsskole og artistuddannelse.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-05-2008	28.406	36.841	-8.436
BR 15-05-2008 Regnskabsforklares af Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF)	-196	0	-196
BR 10-06-2009, pkt.10	1.991	0	1.991
BR 05-05-2011, pkt. 4	5.618	0	5.618
Bevilling i alt	35.819	36.841	-1.023
Tilskud fra KFF. Overført ved intern afregning.	2.160	0	2.160
I alt	37.979	36.841	1.138

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Under projektforløbet opstod uforudsete forhold af miljømæssig karakter. Endvidere uforudsete forhold omkring flugtveje, ukendte eksisterende forhold omkring krybekælder, kloakker og el, hvilket udgjorde merudgifter for projektet i forhold til det planlagte.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at tilskud fra bestillerforvaltningen KFF var større end resultatet af de endelige faktiske merudgifter. Under projektforløbet opstod uforudsete forhold

			af miljømæssig karakter. Endvidere uforudsete forhold omkring flugtveje, ukendte eksisterende forhold omkring krybekælder, kloakker og el, hvilket udgjorde merudgifter for projektet i forhold til det planlagte.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	28.658	28.658	Forskellige serviceydelser	25	31.12.2009
I alt	28.658	28.658			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om etablering i tom uanvendt bygning.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Susanne Hovgaard Heunicke,
susheu@kff.kk.dk