

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Københavns Ejendomme

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Jesper Andersen

København 16.06.2015

Sagsnr. 2015-0058978

Fremsendt via e-mail til:

CT1A@ir.kk.dk**Anlægsregnskab 2015 vedr. StreetMekka på Bavnehøj****Projekt navn : StreetMekka, Bavnehøj****Bevillingsnr. : 355053234****Afleveringsdato : 01-09-2010****Ibrugtagningsdato : 15-09-2010****Projektbeskrivelse : StreetMekka, Bavnehøj**

Etablering af et StreetMekka i den ledige remise på Enghavevej 80-82 til brug for indendørs aktiviteter som basket, parcour, hiphop dans, DJ-undervisning samt kontor for GAM3 organisationen.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-05-2008, pkt. 9	17.043	25.330	-8.287
BR 15-05-2008, pkt. 9 Regnskabsforklares af Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF)	-117	0	-117
BR 10-06-2009, pkt. 12	3.189	0	3.189
BR 20-05-2010, pkt. 5	405	0	405
BR 05-05-2011, pkt. 4	1.060	0	1.060
Bevilling i alt	21.580	25.330	-3.750
Tilskud fra KFF, Fritid og Idræt administration. Overført ved intern afregning.	3.534	0	3.534
Tilskud Erhvervs- og Byggestyrelsen	235	0	235
Tilskud Lokale og Anlægsfonden	3.048	0	3.048
I alt	28.397	25.330	3.067

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		I forhold til det oprindeligt vedtagne budget blev projektet udbygget med nogle ekstra funktioner og faciliteter. Der blev åbnet op i facaden med nye store porte, og herved etableret mulighed for afvikling af musikevents fra hallen og ud mod gården.

			Endvidere skabt mulighed for ekstra områder til møder mv. til stor gavn for projektet og alle dets mange brugere.
Omkostningsændring	X		Der er tilført ekstra midler til projektet, idet der blev skaffet ekstra finansiering, dels fra KFF, dels fra LOA
Tidsforskydninger	X		Der var dels en forsinkelse/forlængelse som følge af de ekstra funktioner og afklaring omkring myndighedsbehandlingen af flugtveje, miljøforhold. Endelig var det en kompleks bygning, som har rummet mange tidligere brugere og hvor de konstruktionsmæssige forhold ikke var særligt godt dokumenteret. Dette gav mange udfordringer i forhold til kloakker, el mm.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	25.330	25.330	Forskellige serviceydelser	25	31.12.2009
I alt	25.330	25.330			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om etablering i tom uanvendt bygning.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsmønstret sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Susanne Hovgaard Heunicke,
susheu@kff.kk.dk