



10-06-2015

Til Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Sagsnr.
2015-0075383

Orientering om udskydelse af tidsplan for revision af publikationen Miljø i Byggeri og Anlæg 2010

Dokumentnr.
2015-0075383-2

Økonomiudvalget besluttede d. 2. september 2014, at publikationen "Miljø i Byggeri og Anlæg 2010" skulle revideres. Publikationen indeholder en række krav, som er forpligtende for byggeri, ombygninger, renoveringer og anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune står som bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt for byggeri, ombygninger, renoveringer der støttes af kommunen via reglerne om byfornyelse og støttet byggeri eller via kommunale puljer.

Økonomiudvalget fik i januar 2015 en afrapportering af anlægsanalysen 2014, som indeholdt en kort status på revisionen af "Miljø i Byggeri og Anlæg 2010". Her fremgik det, at den kunne forventes vedtaget i Borgerrepræsentationen i juni 2015. Det er efterfølgende blevet nødvendigt at udskyde færdiggørelsen af arbejdet til 2. halvår af 2015, med forventet politisk behandling i Borgerrepræsentationen ultimo 2015.

Baggrund

Borgerrepræsentationen besluttede i 2001, at publikationen Miljø i Byggeri og Anlæg revideres hvert 4. år. Økonomiudvalget besluttede d. 2. september 2014, at det nye forslag skulle udarbejdes i et samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, Økonomiforvaltningen (herunder Københavns Ejendomme) samt Børne- og Ungdomsforvaltningen. Økonomiudvalget besluttede desuden, at der skal inddrages både anlægsøkonomi, total- og samfundsøkonomi samt balancen herimellem, og tages højde for kommende lovgivning og teknologisk udvikling. Det nye forslag vil fortsat indeholde en række krav til kommunens egne og støttede bygge- og anlægsprojekter, som tilgodeser miljøet på baggrund af en samlet analyse og konklusion af både miljømæssige, sociale og økonomiske vurderinger.

I Teknik- og Miljøforvaltningens opfølgning på initiativer i anlægsanalysen januar 2015 fremgik det, at en revision var planlagt til forventet vedtagelse i Borgerrepræsentationen i juni 2015.

Justeringen af tidsplanen skyldes, at det tager væsentlig længere tid, end først antaget, at udvikle en valid metode og indhente data for at gennemføre den omfattende økonomiske vurdering af de relevante krav.

Jakob Møller Nielsen
Serviceområdechef

Bæredygtighed

Njaldsgade 13
Postboks 348
2300 København S

Telefon
21 16 2542

E-mail
clwilh@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.miljoe.kk.dk