



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen

NOTAT

Til Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Afslutning af vindmølleprojekt ved Kalvebod Syd efter afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet

Baggrund

Som led i KBH 2025 Klimaplanen og den tidligere klimaplan er det målet, at der i 2025 skal være opført vindmøller med en samlet effekt på 360 MW (svarende til ca. 100 møller).

I forhold til vindmøller i København blev det allerede den 17. september 2009 besluttet, at der blandt andet skulle gennemføres planlægning for vindmøller på Kalvebod Syd, og kommunen har således arbejdet på det planmæssige grundlag for at muliggøre opstilling af fire store vindmøller.

Der har været tale om et kompliceret planlægningsforløb med mange interesser og hensyn. Projektet krævede blandt andet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvilket Naturstyrelsen meddelte i 2014 på baggrund af HOFORs ansøgning. Afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Hvidovre Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og af grundejerforeninger i Hvidovre. Nævnet ændrede den 26. marts 2015 Naturstyrelsens dispensation til et afslag.

Teknik- og Miljøudvalget er tidligere pr. mail blevet orienteret om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sagen.

HOFORs juridiske og økonomiske vurdering

Efter nævnets afgørelse har HOFOR foretaget en juridisk vurdering af muligheden for indbringelse af nævnets afgørelse for domstolene.

HOFORs overordnede juridiske konklusion er, at procesrisikoen ved at føre en sag for domstolene er høj.

Endvidere vil en domstolsafgørelse forsinke et eventuelt vindmølleprojekt. Dispensationsansøgningen bør i tilfælde af medhold ved domstolene derfor forlænges ud over 2039, som er det, der tidligere er ansøgt om, da vindmøllernes levetid forventes at være 25 år. Businesscasen for Kalvebod Syd vindmøllerne forringes, hvis vindmøllerne ikke kan stå på lokaliteten i hele møllernes tekniske/økonomiske levetid.

På den baggrund er det HOFORs anbefaling, at det opgives at rejse vindmøller ved Kalvebod Syd.

12-06-2015

Sagsnr.
2015-0118712

Dokumentnr.
2015-0118712-13

Sagsbehandlere
Inge Nilsson
Lone Madsen
Catrine Biering

Klima

Njalsgade 13
Postboks 348
2300 København S

Telefon
2710 1418

Mobil
2710 1418

E-mail
ingnil@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Konklusion

Forvaltningerne er enige i HOFORs juridiske konklusion og har derfor taget HOFORs anbefaling til efterretning.

I forhold til det samlede mål på 360 MW spillede muligheden for fire vindmøller på i alt 12 MW isoleret set en mindre rolle. HOFOR arbejder således videre med andre vindmølleprojekter til porteføljen, herunder vindmøller ved Avedøre Holme, som Hvidovre Kommune har nævnt som et alternativ til Kalvebod Syd.

HOFOR vil derfor fortsætte drøftelserne med Hvidovre Kommune om vindmøller på Avedøre Holme samt orientere Hvidovre Kommune om, at vindmøller på Kalvebod Syd opgives.