

Socialministeriet  
**Att.: Fuldmægtig Nils Hein**  
Holmens Kanal 22  
1060 København K

«SenderLocationName»

«SenderAddress2»

Sortemosevej 15

3450 Allerød

Telefon 4810 0000

Fax 4810 0048

CVR.nr. «SenderCVRNo»

sjaelsoe@sjaelsoe.dk

www.sjaelsoe.dk

15. september 2005  
JBLK-6G9C8L OBO/jbl

**Vedr.: Gl. Køge Landevej j.nr. B-5728-48 samt B-5728-51**

I henhold til aftale med Susanne Krukow, ansøger vi hermed om udsættelse af fristen for udnyttelsen af tilsagnet.

Med breve af 11. januar 2005 (j.nr. B-5728-48 samt B-5728-51) har selskabet modtaget tilsagn om støtte, idet byggetilladelse skal foreligge senest 11. oktober 2005 og endeligt andragende være fremsendt til Socialministeriet senest den 11. november 2005.

Det tilsagnsdækkede byggeri er beliggende indenfor området omfattet af lokalplanforslag "F.L.Smith II" med tilhørende kommuneplantillæg. Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 6. april - 15. juni 2005 og indstilling om høringsresultatet blev forelagt Bygge - og Teknikudvalget i mødet den 24. august d.å. med henblik på forelæggelse for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen så betids, at byggetilladelse kunne foreligge rettidigt inden den 11. oktober 2005.

Den politiske behandling af de modtagne høringssvar har imidlertid ført til ønske om ændring af bebyggelsen langs Vigerslev Alle i den nordligste del af lokalplanområdet, hvilket kan indebære en række tidskrævende overvejelser.

På denne baggrund skal vi venligst anmode om udsættelse af fristen, for hvornår byggetilladelsen skal foreligge, til den 31. december 2005. I betragtning af den særlige situation og af hensyn til sagens politiske behandling i kommunen skal vi tillade os at anmode om svar snarest belejligt, men så vidt muligt inden Økonomiudvalgets møde tirsdag den 20. september kl. 15.

Vi håber på en hurtig tilbagemelding.

Med venlig hilsen  
Sjælsø Entreprise A/S

Ole Olsen  
Projektudviklingschef