



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 30.01.2012

Sagsnr. 2012-792

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2012 vedr. Etablering af 12 boliger på Blindeinstituttet (Ibos) Rymarksvej 1, 2900 Hellerup samt etablering af yderligere 5 boliger på 1. Sal.

Projekt navn : Rymarksvej 1, Blindeinstituttet Ibos

Bevillingsnr. : 355053386

Afleveringsdato : 16. august 2010

Ibrugtagningsdato : 17. august 2010

Projektbeskrivelse : Etablering af 12 boliger samt yderligere 5 boliger på 1.sal.

Ombygning, indretning og montering af 12 boliger på Blindeinstituttet, for unge med handicap. Boligerne vil kunne afhjælpe den stigende efterspørgsel efter boliger til målgruppen. Boliger indrettes som 2-rums boliger med eget bad, handicapvenligt toilet, tekøkken og entre. Endvidere indrettes fælleskøkken med spiseplads.

Derudover etableres yderligt på 1. salen 5 boliger med eget bad/toilet, tekøkken og entre samt fælleskøkken med spiseplads. Heraf er 4 boliger 2-rums og 1 bolig er 1-rums.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 29-10-2009 pkt. 36	8.511	8.371	140
BR 29-10-2009 pkt. 36, Regnskabsforklares af SOF	-1.125	0	-1.125
BR 20-05-2010 pkt. 31	1.021	0	1.021
Indtægt, Internt overført til Kejd	0	-116	116
I alt	8.407	8.255	152

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Den oprindelige bevilling (BR 29-10-2009) omfattede 12 boliger og klubfaciliteter. Grundet godt licitationsresultat, besluttede Københavns Ejendomme og Fagforvaltningen, at overskuddet herfra skulle

			indgå ved forberedelser til indretning af yderligere 5 boliger (jf. BR 20-05-2010).
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på tkr. 152 skyldes primært prisfremskrivning af resultatet til prisniveau 2012 . Det samlede resultat i faktiske tal udgør et samlet merforbrug på tkr. 9.
Tidsforskydninger	X		Grundet aktivitetsændringen, blev tidsplanen rykket 2 måneder.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	6.466	0	-	-	-
I alt	6.466	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket da der er tale om ombygninger og indretninger i eksisterende bygning.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Claus Wolfke, L325@sof.kk.dk