



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 23.01.2012

Sagsnr. 2012-792

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## Anlægsregnskab 2012 vedr. Renovering af udvalgsværelse A, B og F

**Projekt navn** : Rådhuset, Udvalgsværelse A, B og F

**Bevillingsnr.** : 355053320

**Afleveringsdato** : 04.01.2011

**Ibrugtagningsdato** : 24.02.2009 (formel overdragelse d. 04.01.2011)

**Projektbeskrivelse** : Renovering af Rådhusets udvalgsværelse A, B og F

Hovedkassen er istandsat og næste etape af istandsættelsen var koncentreret om udvalgsværelserne A, B og F. Udvalgsværelserne er blevet istandsat og har fået nyt inventar samt AV-udstyr.

### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 02-10-2008 pkt. 29	2.788	2.747	41
Indtægt internt tilskud fra KFF	0	-178	178
<b>I alt</b>	<b>2.788</b>	<b>2.569</b>	<b>219</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Rådgiver blev udskiftet efter aftale med økonomiforvaltningen, og projektet tilpasset.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på tkr. 219 skyldes primært at projektet blev nedjusteret og en række værdifulde møbler blev genbrugt, så det bedre kunne rumme IT udstyr og en række andre tilkøb.
Tidsforskydninger	X		Projektet skulle oprindeligt være afsluttet på budget 2008, men da det var muligt at forlænge tidsplanen og således opnå et bedre og mere rentabelt resultat blev dette aftalt med økonomiforvaltningen. Den formelle aflevering & overdragelse er løbende blevet udskudt, da der har været en række tilkøb og udfordringer med blandt andet IT-udstyr og valg af kunst. Udvalgsværelserne blev reelt ibrugtaget i februar 2009.

## Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	2.241	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>2.241</b>	<b>0</b>			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket da der er tale om indvendig renovering i eksisterende bygning.

### **1) Forbrug**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Økonomiforvaltningen, Lars Østergaard, lar@okf.kk.dk