



11-12-2018

Bilag 1**Projekt navn:**

Opdateret og udbygget digitalt netværk giver bedre mobile arbejdsgange for medarbejderne på sundheds- og ældreområdet

Ibrugtagningsdato:

Projektbeskrivelse: Udbygning af wifi netværk til understøttelse af brug af Devices.

Sagsnr.

Klik her for at angive tekst.

Dokumentnr.

Sagsbehandler

Thomas Jørgensen

Regnskab

I 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
	5.798	924	-4.874
I alt	5.798	924	-4.874

Forklaring til regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		KIT ændrede i 2017 priserne på access points fra ca. 5.500 kr. i 2016 til ca. 1.000 kr. i 2017. Det betød, at der blev brugt 923.836,60 kr. på anlæg, i 2016 og 2017
Tidsforskydninger		X	

Registreret i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnes i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
I alt					

Ikke-indregistrerede udgifter