



Bilag 1

11-12-2018

Sagsnr.
Klik her for at angive tekst.

Dokumentnr.

Projekt navn: KOS 2 GO

Ibrugtagningsdato:

Projektbeskrivelse: Udskiftning af PDA med Smartphones til understøttelse af mobil adgang til data i KOS2.

Sagsbehandler
Thomas Jørgensen

Regnskab

Bevilling (1.000 kr.)	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Budget 2014 – forvaltningsspecifikke investeringer. S. 25	4.900	2.212	-2.688
Omplacering til CURA Omsorg	-2.150		
I alt	2.750	2.212	-538

Forklaring til regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet forudsatte køb af Tablets. Pilot projekt viste at det var bedre at bruge små bærbare computere. Disse betales via en abonnementsordning fra KTI. Dermed overgik udgifter til driftsbudgettet. Midlerne er brugt på pilotprojektet, herunder projektleder ressourcer. Til budget 2017 blev 2.150 t.kr. budgetomplaceret til CURA Omsorg.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registreret i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnes i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
I alt					