



## Revision

08-11-2012

Sagsnr.  
2012-159523

Dokumentnr.  
2012-885426

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Klimamidler – Bicykel, koncept og design

IM-funktion: 2.22.01.3. og 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

### Projektbeskrivelse

Projektet vedrører en offentlig idekonkurrence for koncept og design på Københavns nye bicykelsystem. Anlægsbevillingen er finansieret ved fremrykning af Klimapuljemidler fra 2010.

### Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Udmøntning af klimamidler (Bicykel-konkurrence)	2.147.626	1.834.912	312.714
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>2.147.626</b>	<b>1.834.912</b>	<b>312.714</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-14,56 %</b>
------------------	-----------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	2012	I alt
Udmøntning af klimamidler (Bicykel-konkurrence)	2009-64515	17/6 2009	2.147.626	0	0	0	<b>2.147.626</b>
Samlet bevilling			2.147.626	0	0	0	<b>2.147.626</b>
Forbrug			1.554.498	280.414	0	0	<b>1.834.912</b>

### Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

### Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal  
Postboks 442  
2300 Kbh. S

Telefon  
33 66 37 85


E-mail  
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149


[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Der er få erfaringer med at afholde internationale konkurrencer, og det kunne gøres for lidt færre midler end forventet.
Tidsforskydninger		x	

8/11-2012 

Dato - Niels Tørsløv

9/11-2012 

Dato - Martin Nordrup Andersen