

Adgangsvej fra Kalkbrænderihavnsvej ved Redhavnsvej			
	Kryds	Strækning	I alt
Anlægssum	0,9	1,9	2,8
Projektering, byggeledelse og tilsyn	0,2	0,4	0,5
<i>Delsum</i>	<i>1,0</i>	<i>2,3</i>	<i>3,3</i>
Administration (15 %)	0,2	0,3	0,5
Risikotillæg (15 %)	0,2	0,3	0,5
I alt	1,3	3,0	4,3
Nedbrydning/reablering	0,2	1,0	1,2
I alt	1,5	4,0	5,5

Figur 4-1: Anlægsoverslag for adgangsvej fra Kalkbrænderihavnsvej

Adgangsvej fra Sundkrogsgade til Glückstadtsvej			
	Kryds	Strækning	I alt
Anlægssum	0,6	0,9	1,5
Projektering, byggeledelse og tilsyn	0,2	0,3	0,5
<i>Delsum</i>	<i>0,8</i>	<i>1,2</i>	<i>2,0</i>
Administration (15 %)	0,1	0,2	0,3
Risikotillæg (15 %)	0,1	0,2	0,3
I alt	1,0	1,5	2,6
Nedbrydning/reablering	0,1	0,6	0,7
I alt	1,1	2,1	3,3

Figur 4-2: Anlægsoverslag for adgangsvej fra Sundkrogsgade til Glückstadtsvej

Krydset Sundkrogsgade/Vordingborggade/Kalkbrænderihavnsvej	
	Kryds
Anlægssum	0,4
Projektering, byggeledelse og tilsyn	0,1
<i>Delsum</i>	<i>0,5</i>
Administration (15 %)	0,08
Risikotillæg (15 %)	0,08
I alt	0,7
Nedbrydning/reablering	-
I alt	0,7

Figur 4-3: Anlægsoverslag for ændringer i signalanlægget Sundkrogsgade/Vordingborggade/Kalkbrænderihavnsvej