

**Anlægsregnskab 2017 vedr. ombygning af Hillerødgades Skole til
specialscole (2014-0091775)****Projekt navn:** Hillerødgade Skole, Specialskole**Bevillingsnr.:** 355053708**Afleveringsdato:** 01-05-2015**Ibrugtagingsdato:** 13-05-2015**Projektbeskrivelse:** Hillerødgade Skole, Specialskole

Ombygning og indretning af Hillerødgade Skole til specialskole, samt tilflyttet Frederiksgård Skole med tilhørende fritids- og klubtilbuddet.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 21-08-2014. pkt. 27	36.445		
BR 21-08-2014. pkt. 27 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-2.337		
I alt (Byggeri København)	34.108	28.802	5.306

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes særdeles gunstig licitation.
Tidsforskydninger	X		Der viste sig behov for uforudsete ekstraopgaver efter aflevering.

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	27.707	0	-	-	-
I alt	27.707	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning af eksisterende ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk